

Паспорт проекта

Улучшение доступности диагностических мероприятий, путем внедрения дистанционных ЭКГ

Разработчик: ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ МЗ РБ г.Учалы,
ул.Муртазина,27

Руководитель проекта: главный врач ГАУЗ РБ УЦГБ,
врач высшей категории Гибадатов Рамиль Узбекович,
тел 83479136507

Территория реализация проекта: МР Учалинский район г.Учалы

Сроки выполнения проекта: 1 этап-с 08.09.2017-02.10.2017

2 этап-с 03.10.2017-01.07.2018

Название проекта: Улучшение доступности диагностических мероприятий, путем внедрения дистанционных ЭКГ

Название организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная городская больница

ФИО руководителя организации: главный врач Рамиль Узбекович Гибадатов

Контактная информация:

- Адрес юридический и фактический:

Россия, РБ, г. Учалы, ул. Муртазина, 27

- Номер телефона организации:

834791(36507)

Аннотация проекта:

Проект направлен на своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи на амбулаторном и госпитальном этапах.

В рамках проекта при наличии клинических проявлений острого коронарного синдрома (нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда), а также других состояний и заболеваний системы кровообращения кардиологического профиля, требующих неотложной медицинской помощи, в случае отсутствия возможности анализа ЭКГ на месте, медицинскими работниками будет осуществляться дистанционная передача ЭКГ, с использованием мобильного устройства. В процессе реализации проекта на базе участковых больниц и врачебных амбулаторий будут проводиться цикл обучения медицинских работников по неотложным состояниям БСК, а также технические занятия по дистанционной передаче ЭКГ в ГАУЗ РБ УЦГБ на кардиопульт.

Исполнители: специалисты ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ

Общий бюджет: 4883400 руб.

Руководитель организации:

Р.У.Гибадатов

Руководитель проекта:

1. Постановка проблемы

Уровень доступности и своевременности оказания диагностических и лечебных мероприятий при ОКС и других БСК для жителей сельских населенных пунктов не соответствуют нормативам по времени и качеству медицинской помощи. Дистанционная передача ЭКГ на территории Учалинского района ранее не осуществлялась, все лечебно-диагностические меры имели недостаточную эффективность. Новизна проекта - низкая затратность проекта позволит обеспечить доступность и своевременность квалифицированной медицинской помощи, снизить смертность населения от ОКС и других БСК на догоспитальном уровне сельского населения (Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы наиболее часто диагностируются в стационаре ГАУЗ РБ УЦГБ. Важным в данном проекте представляется выявление неотложных состояний на селе и оказания своевременной медицинской помощи. В настоящее время ЭКГ пациента с сельского участка участковых больниц и врачебных амбулаторий доставляется транспортом в ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ, а лечение пациента в первые часы проводится только на основании данных клинической картины заболевания.)

Реализация проекта позволит

- улучшить доступность медицинской помощи
- осуществить своевременное оказание экстренной медицинской помощи при ОКС в период «золотого часа»
- снизить смертность от БСК
- снизить финансовые затраты на топливо, амортизацию санитарного транспорта ГАУЗ РБ УЦГБ

2. Цель проекта:

Обеспечение доступности проведения ЭКГ исследований при неотложных состояниях и своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи.

Задачи проекта:

- максимально приблизить медицинскую и диагностическую помощь населению, путем обучения и практической подготовки медицинского персонала и обеспечением необходимым оборудованием
- повышение качества диагностики ССЗ

- своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе
- динамическое наблюдение пациентов из группы риска
- снижение необоснованных выездов бригад СМП

3. Планируемые результаты:

- Сокращение времени получения результатов (в том числе в ночное время) ЭКГ сельскими участковыми больницами и врачебными амбулаториями (10 минут, было 7 дней)
- Увеличение охвата ЭКГ исследованиями сельских жителей МР Учалинский район до 17 496 ЭКГ исследований - это 25% от общего ЭКГ исследований (в 2016 сельских жителей 9585-13 % от всех общего количества ЭКГ исследований, 8 месяцев 2017-5282-14%)
- Снижение смертности от ОКС и других БСК на 16,6% до показателей МР Учалинский район 465,4, в том числе по ИБС до 208,2 на 24% - 208,2 (Смертность сельского населения от БСК в 2016 -558 сельского населения, что на 16,6 % выше показателя по МР Учалинский район, показатель по ДК-528,0; по ИБС 273,3)

Краткий план проекта:

Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнители
1 этап		
Создание проектной группы	8 сентября 2017	Главный врач, заместители главного врача
Разработка логистики проекта	8 сентября 2017	Проектная группа

Обучение медицинского персонала	Сентябрь 2017	Проектная группа
Приобретение оборудования: смартфоны(8 шт); Аппарат ЭКГ(1 шт для Ильчигуловской УБ) Сим-карты(8 шт)	19сентября 2017	Отдел закупа
2 этап		
Обучение фельдшеров ФАП ГАУЗ РБ УЦГБ по дистанционной передачи ЭКГ	03.10.2017	Информационно-аналитический кабинет
Приобретение оборудования: смартфоны(52 шт); Аппарат ЭКГ(52 шт) Сим-карты(52 шт)	3.10.2017-01.07.2018	Отдел закупа
3 этап		
Подведение итогов, распространение опыта	Ноябрь-декабрь2017	Проектная группа

Бюджет проекта:

1. Смета расходов по 1 этапу проекта				
Наименование		Количество	Сумма	Общие расходы
1.	ЭКГ аппарат для Ильчигуловской УБ	1	90000	90000
2.	Смартфоны	8	1590	12720
3.	Сим-карты	8	300	2400
Итого:				105120руб.

2.Смета расходов по 2 этапу проекта				
Наименование		Количество	Сумма	Общие расходы
1.	ЭКГ аппарат для 52 ФАПа	52	28000	1456000
2.	Смартфоны	52	1590	82680
3.	Сим-карты	52	300	15600
	Итого:			1554180руб.

Итого сумма по проекту: 1659400 руб.